

VIENOŠANĀS NR. PN/4-20.4/17/82-2

Par grozījumiem 26.06.2017. līgumā Nr. PN/4-20.4/17/82

Par šķūņa demontāžu, tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecību un inženiertīklu izbūvi

Pārgaujas novada Stalbes pagastā

2017.gada 01.septembrī

Pārgaujas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116276, juridiskā adrese "Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, izpilddirektores Marutas DRUBIŅAS personā, kura rīkojas uz likuma "Par pašvaldībām" un Pārgaujas novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk – *Pasūtītājs*, no vienas puses un **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACCENT BŪVE"**, Vien. reģ. Nr. 50103403091, juridiskā adrese Vidus iela 1, Limbaži, Limbažu nov.,LV-4001, tās valdes loceklja Didža TORIMA (Didzis Torims) personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk – *Izpildītājs*, no otras puses kopā sauktas - *Puses*, ievērojot, ka:

- *Puses* 2017. gada 26. jūnijā noslēdza līgumu Nr. PN/4-20.4/17/82 "Par šķūņa demontāžu, tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecību un inženiertīklu izbūvi", turpmāk – *Līgums*. *Līgums* noslēgts par šķūņa demontāžas, tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecību un inženiertīklu izbūves darbu veikšanu būvobjektā: „Raiskuma estrāde”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads; zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu: 4274 011 0228, 4274 011 0297, 4274 011 0302; „Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. Būves kadastra apzīmējums 4274 011 0228 001, turpmāk – *Objekts*;
 - *Līguma* 13.3.punkts noteic, ka *Līguma* pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi *Līgumam*, ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā, tos parakstījuši abu *Pušu* pilnvaroti pārstāvji, savukārt saskaņā ar 13.4. punktu *Līguma* pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi *Līgumam*, ir šī *Līguma* neatņemama sastāvdaļa, ja tie sastādīti un parakstīti *Līguma* 13.3.punktā noteiktajā kārtībā,
 - *Puses*, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajām lokālām tāmēm, kurās norādīti neveicamie darbi un konstatētie papildus darbi (pielikumā), vienojas par sekojošiem grozījumiem *Līgumā* (turpmāk tekstā saukta - Vienošanās):
1. **Samazināt** veicamo darbu apjomu par kopējo summu **44327.22 Euro bez PVN**, saskaņā ar pielikumā esošo lokālo tāmi Nr. T-5N (neveicamie darbi).
 2. **Palielināt** veicamo darbu apjomu un papildus iepriekš nolīgtajam veikt papildus darbu, kas norādīti pielikumā esošajā lokālā tāmē Nr. T-5 (faktiski veicamie darbi un papildus darbi). **Papildus veicamo darbu summa sastāda 37856.28 Euro bez PVN.**
 3. **Kopējais Līguma samazinājums sastāda 6470.94 Euro bez PVN.**
 4. Izteikt *Līguma* 5.1. punktu sekojošā redakcijā:

“5.1. Par *Darbu* izpildi paredzamā *Līguma* summa, ko *Pasūtītājs* apņemas samaksāt *Izpildītājam* ir *Līguma* cena **316474.71EUR** (trīs simti sešpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit četri eiro un septiņdesmit viens cents), pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā **66459.69** (sešdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi eiro un sešdesmit deviņi centi), kopā *Līguma* summa **382934.40 EUR** (trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri eiro un četrdesmit centi), saskaņā ar iepirkumā iesniegto Pretendenta finanšu piedāvājumu (*Līguma* pielikums Nr.1.). PVN *Pasūtītājs* apņemas samaksāt saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu *Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem*.
 5. Citi 2017.gada 26. jūnija līguma Nr. PN/4-20.4/17/82 noteikumi grozīti, mainīti vai papildināti netiek.
 4. Jautājumi, kas nav atrunāti *Vienošanās* tekstā, tiek atrisināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un *Līgumu*.
 5. *Vienošanās* stājas spēkā 2017.gada 01. septembrī.
 6. *Vienošanās* ar tās spēkā stāšanās dienu kļūst par *Līguma* neatņemamu sastāvdaļu.

7. *Vienošanās* sagatavota un parakstīta 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, viens eksemplārs *Pasūtītājam*, otrs *Izpildītājam*, katrs eksemplārs uz 2 (divām) lapām. Abiem *Vienošanās* eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. *Vienošanās* pielikumi ir *Vienošanās* neatņemamas sastāvdaļas: Būvniecības koptāme Nr. KT-002 uz 1 (vienas) lapas, Lokālā tāme Nr. T-5 (faktiski veicamie darbi un papildus darbi) uz 3 (trīs) lapām, Lokālā tāme Nr. T-5N (neveicamie darbi) uz 2 (divām) lapām.

PASŪTĪTĀJS

Pārgaujas novada pašvaldība

Reģ. Nr.90009116276

Adrese: „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts,

Pārgaujas novads, LV-4151

IZPILDĪTĀJS

**Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "ACCENT BŪVE"**

Vien. Reģ.nr. 50103403091

Juridiskā adrese: Vidus iela 1,

Limbaži, Limbažu nov.,LV-4001

Izpilddirektore Maruta Drubiņa

Valdes loceklis Didzis Torims