

**VIENOŠANĀS NR. PN/4-20.4/17/82-3**

**Par grozījumiem 26.06.2017. līgumā Nr. PN/4-20.4/17/82**

*Par šķūņa demontāžu, tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecību un inženiertīklu izbūvi*

Pārgaujas novada Stalbes pagastā

2017.gada 12. decembrī

**Pārgaujas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr.90009116276, juridiskā adrese "Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, izpilddirektore Marutas DRUBIŅAS personā, kura rīkojas uz likuma "Par pašvaldībām" un Pārgaujas novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk – *Pasūtītājs*, no vienas puses un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACCENT BŪVE"**, Vien. reģ. Nr. 50103403091, juridiskā adrese Vidus iela 1, Limbaži, Limbažu nov.,LV-4001, tās valdes locekļa Didža TORIMA (Didzis Torims) personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk – *Izpildītājs*, no otras puses kopā sauktas - *Puses*, ievērojot, ka:

- *Puses* 2017. gada 26. jūnijā noslēdza līgumu Nr. PN/4-20.4/17/82 "Par šķūņa demontāžu, tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecību un inženiertīklu izbūvi", turpmāk – *Līgums*. *Līgums* noslēgts par šķūņa demontāžas, tehnikas novietnes ar palīgtelpām būvniecību un inženiertīklu izbūves darbu veikšanu būvobjektā: „Raiskuma estrāde”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads; zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu: 4274 011 0228, 4274 011 0297, 4274 011 0302; „Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. Būves kadastra apzīmējums 4274 011 0228 001, turpmāk – *Objekts*;
- *Līguma* 13.3.punkts noteic, ka *Līguma* pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi *Līgumam*, ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā, tos parakstījuši abu *Pušu* pilnvaroti pārstāvji, savukārt saskaņā ar 13.4. punktu *Līguma* pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi *Līgumam*, ir šī *Līguma* neatņemama sastāvdaļa, ja tie sastādīti un parakstīti *Līguma* 13.3.punktā noteiktajā kārtībā,
- *Puses*, pamatojoties uz Izpildītāja 05.12.2017. iesniegumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, vienojas par sekojošiem grozījumiem *Līgumā* (turpmāk tekstā saukta - *Vienošanās*):

1. Izteikt *Līguma* 6.3. punktu sekojošā redakcijā:

“6.3. Izpildītājam jāpabeidz Darbi **līdz 2018. gada 15. jūnijam**, ieskaitot būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. Darbu izpildes gala termiņš var tikt pārcelts, ja Darba uzsākšana iekavēsies no Būvdarbu veicēja vai Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

2. Citi 2017.gada 26. jūnija līguma Nr. PN/4-20.4/17/82 noteikumi grozīti, mainīti vai papildināti netiek.

3. Jautājumi, kas nav atrunāti *Vienošanās* tekstā, tiek atrisināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un *Līgumu*.

4. *Vienošanās* stājas spēkā 2017.gada 12. decembrī.

5. *Vienošanās* ar tās spēkā stāšanās dienu kļūst par *Līguma* neatņemamu sastāvdaļu.

6. *Vienošanās* sagatavota un parakstīta 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, viens eksemplārs *Pasūtītājam*, otrs *Izpildītājam*, katrs eksemplārs uz 2 (divām) lapām. Abiem *Vienošanās* eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7. *Vienošanās* pielikumi ir *Vienošanās* neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ACCENT BŪVE" 05.12.2017.  
iesnieguma Nr. 05-1/12/2017 kopija.

**PASŪTĪTĀJS**

**Pārgaujas novada pašvaldība**

Reģ. Nr.90009116276

Adrese: „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts,

Pārgaujas novads, LV-4151



E-pasts:

pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Tālrunis:64134426;Fakss: 64134426

---

Izpilddirektore Maruta Drubiņa

**IZPILDĪTĀJS**

**Sabiedrība ar ierobežotu  
atbildību "ACCENT BŪVE"**

Vien. Reģ.nr. 50103403091

Juridiskā adrese: Vidus iela 1,

Limbaži, Limbažu nov.,LV-

4001



e-pasts: info@accentbuve.lv

Tālrunis: 64070770

---

Valdes loceklis Didzis Torims